

	1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	штатного расписания	
9.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора о направлении в командировку	май-август 2020
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт помещений, приведение в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования, приведение помещений Центров в соответствие требованиям дизайнерского проекта	май-август 2020
11	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо Министерства образования и науки УР о реализации мероприятий по созданию Центра	декабрь 2020
12	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Утверждение плана	апрель-май 2020
13	Завершение ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	август 2020
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2020
15	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2020
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	ежемесячно
17	Мониторинг выполнения показателей центра «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей по реализации проекта «Точка роста» по установленной форме	ежеквартально
18	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Утверждение плана	ежегодно, август
19	Проведение инвентаризации материально-технической базы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кезская средняя общеобразовательная школа №1» Кезского района (помещений ТР)	Акт инвентаризации	ежегодно, октябрь